

Zeitablauf: Verfahren - Forstliches Gutachten 2021

Anlage 6

Schritt	Wer	Was	Frist	Dez 20	Jan 21	Feb 21	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22
1.	LGL GDZ 36 / ForstBW FB 2	Vorbereitung der Datenbank für das Erhebungsjahr 2021	15.01.21	→													
2.	UJB	Zulieferung der (nichtstaatl.) Jagdrevierdaten	29.01.21	→													
3.	LGL GDZ 36 / ForstBW FB 2	Aktualisierung der Vordrucke	15.01.21	→													
4.	UFB	Aktualisierung und Vervollständigung der Daten im Modul FoGu	05.02.21	→													
5.	UFB	Vorbereitung der Außenaufnahmen	19.02.21		→												
6.	UFB	Erhebung Forstliches Gutachten	15.03.21		→												
7.	UFB	Kontrollerhebung	15.04.21		→			→									
8.	UFB	Versand FG an JAB/ Verpächterin/-pächter	01.04.21		→			→									
9.	UFB/ JAB/ Verp.	Begang	15.04.21		→			→									
10.	UFB/ JAB/ Verp.	Begangprotokoll	30.04.21			→			→								
11.	JAB/ Verp.	Stellungnahme	31.05.21				→			→							
12.	UFB	Abschluss der Datenerfassung	15.06.21		→									15. Juni 21			
13.	FVA / ForstBW	Datenüberprüfung	31.08.18							→		→			31. August 21		
14.	FVA	Auswertung auf Landes-ebene	30.11.21									→					
15.	MLR	Veröffentlichung der Daten	anschließend														

vor Laubaustrieb